Приложение 1

Утверждено:
Приказ от 12.01.2024 № 15-о/д
_____ О.В.Паршутина

Комплекс мер («Дорожная карта»)
Реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Результат	Отметка о выполнении
I этап Аналитико-диагностический (предварительный)					
1	Анализ рынка труда. Обсуждение вопроса по определению перечня профессий предметной области «Технология». Проектирование модели модернизации инфраструктуры школьной среды	Заместители директора по УВР	до 20.12.2023	Совещание, перечень профессий ПО «Технология»	
2	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса	Бухгалтер, заместитель директора по АХР, УР	До 20.12.2023	Перечень имеющегося оборудования и средств обучения	
3	Создание рабочей группы и определение ответственных за реализацию мероприятия ФП «Современная школа»	Директор	До 12.01.2024	Приказ, рабочая группа	
II этап организационно-проектировочный					
4	Разработка медиаплана	заместитель	До 15.01.2024	Медиаплан	

	обновления материально-технической базы	директора по АХР, УР			
5	Разработка и утверждение локальных актов, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование»	Директор	До 16.01.2024	Пакет документов	
6	Создание на сайте ОУ раздела «Доброшкола» для освещения реализации ФП «Современная школа» НП «Образование»	Секретарь	До 15 января 2024	Локальные акты ОУ , раздел для освещения реализации ФП «Современная школа» НП «Образование», сайт ОУ	
7	Разработка, утверждение, согласование и размещение на сайте программы развития ОУ с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор	До 15 января 2024	Программа развития	
8	Формирование инфраструктурного листа	Директор, рабочая группа	До 15 января 2024	Инфраструктурный лист	
9	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»		До 15 января 2024	Заключение	
10	Формирование и согласование плана-графика закупок	Главный бухгалтер	До 01 февраля 2024	План - график	

III этап. Основной- этап реализации с промежуточным контролем и коррекцией					
11	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Главный бухгалтер	До 12 февраля 2024	Заключение государственных контрактов	
12	Разработка дизайн проектов кабинетов/помещений/мастерских, в которых планируется обновление оборудования	Заместитель директора по АХР	До 01 марта 2024	Дизайн проект	
13	Расчет затрат на введение новых мастерских, дооснащение и переоборудование учебных кабинетов для коррекционной работы	Главный бухгалтер	Февраль 2024	ПФХД	
14	Приобретение оборудования	Заместитель директора по АХР	Апрель-июнь 2024	оборудование	
15	Педагогический совет « Подведение промежуточных итогов реализации НП «Образование»	Заместители директора по УВР	Июнь 2024	Протокол педагогического совета	
16	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по АХР	До 22 августа 2024	Оснащение кабинетов и мастерских	
17	Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	Заместители директора по УВР	До 01 сентября 2024	Образовательные программы, КИМы	

IV этап. Аналитико-обобщающий					
18	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением МТО ОП	Заместители директора по УВР	До 10.10.2024	Мониторинг	
19	Обучающие мероприятия	МО, курсы	12.12.2024	Повышение квалификации	